作業日報 ・ 使用資機材

令和　元年09月02日（月）　　気温　　℃
天候：曇

工事コード	2510203	工事名	大日建設 山田ビル改修工事	大日建設	担当者コード	11025	担当者	佐藤 輝義

社長		部長		担当	

1）施工内容（工種・作業名・基本時間・時外・所休・法休・深夜割増・契約）

工種	作業名	基本	時外	所休	法休	深夜	契約
土工事	根伐り	24	3				請負
総　合　計		24H	3H				

2）担当社員

（総合計：3名）

社員名	基本	時外	所休	法休	深夜	社員名	基本	時外	所休	法休	深夜
佐藤 輝義	8	1									
鈴木 史郎	8	1									
高橋 健一	8	1									

3）外注作業員（日報）

作業員名	基本	時外	所休	法休	深夜	作業員名	基本	時外	所休	法休	深夜

4）外注（外注入力）

CD	外注先名	工種	作業名	外注金額	備考	契約

5）使用資材・機材・仕入材料・その他

CD	仕入先名	種別	資機材名	数量	単位	単価	金額	備考	契約
11050	杉田産業	ダンプ車両	11tダンプチャーター	2.	日(時間)	4,300.	¥8,600.		請負
11080	旭建リース	重機類	バックホー PC138US-2E1	1.	式	26,000.	¥26,000.		請負
	機材合計						¥34,600.		
11050	杉田産業	基礎資材	砕石40mm	13.	m3	1,800.	¥23,400.		請負
	材料合計						¥23,400.		
11050	杉田産業	発生材	残土（処分料金/台）	2.	台	1,500.	¥3,000.		請負
11080	旭建リース	燃料	燃料一式	1.	式	19,500.	¥19,500.		請負
	その他合計						¥22,500.		
	総合計						¥80,500.		

※基本：基本勤務時間・時外：時間外労働時間・所休：所定休日労働時間・法休：法定休日労働時間・深夜：深夜割増時間